•	0	Mode Tâche	WBS	Nom de la tâche	Durée	Travail	Début	Fin	Noms ressources	Prédéc€	Mar 23/0 ²
1		*	1	Symfony	16 jours	25 hr	Jeu 25/04/13	Mer 15/05/13			
2		-5	1.1	Gestion des contributions	9,86 jours	25 hr	Lun 29/04/13	Ven 10/05/13			
3		-	1.1.1	Entités	2 hr	2 hr	Lun 29/04/13	Lun 29/04/13	Arthur Bosquette		
4		-	1.1.2	Gestion des scénaristes	3,43 jours	10 hr	Mer 01/05/13	Lun 06/05/13			
5		-	1.1.2.1	Gestion des droits	4 hr	4 hr	Mer 01/05/13	Mer 01/05/13	Arthur Bosquette	3	
6		-5	1.1.2.2	Vue Candidature	0,43 jour	3 hr	Ven 03/05/13	Ven 03/05/13			
	=	-5	1.1.2.2.1	Controleur	2 hr	2 hr			Arthur Bosquette	5	
3	==	-5	1.1.2.2.2	Twig	1 hr	1 hr	Ven 03/05/13	Ven 03/05/13	Arthur Bosquette	7	
)	_	_	1.1.2.3	Vue Administration	0,43 jour	3 hr	Lun 06/05/13	-			
	<u> </u>	_	1.1.2.3.1			2 hr			Arthur Bosquette	8	
L	==	_	1.1.2.3.2	•		1 hr	Lun 06/05/13		Arthur Bosquette	10	
2	_		1.1.3	Gestion des dessinateurs	2,43 jours		Mar 07/05/13	-			
3	III	_	1.1.3.1	Gestion des droits		2 hr			Arthur Bosquette	11	
4	_	_	1.1.3.2	Vue Candidature	0,29 jour			Mer 08/05/13			
	<u> </u>	-	1.1.3.2.1			1 hr		-	Arthur Bosquette	13	
5	==	_	1.1.3.2.2	•		1 hr		1	Arthur Bosquette	15	
7	_		1.1.3.3	Vue Administration	0,43 jour		Jeu 09/05/13	-			
	<u> </u>	_	1.1.3.3.1			2 hr	Jeu 09/05/13	-	Arthur Bosquette	16	
9	==	_	1.1.3.3.2			1 hr	Jeu 09/05/13		Arthur Bosquette	18	
0			1.1.4	Gestion des administrateurs	0,86 jour			Ven 10/05/13			
1	III	-	1.1.4.1	Gestion des droits		2 hr		-	Arthur Bosquette	19	
2		-5	1.1.4.2	Vue Candidature	0,29 jour	2 hr	Ven 10/05/13	Ven 10/05/13			
				Tâche	Réca	apitulatif i	inactif	-	Tâches externes		
				Fractionnement	Tâch	ne manue	lle	J	alons externes		
				Jalon •	Dure	ée unique	ement		Echéance +		
,		roPlanr	_	Récapitulative	Rep	ort récapi	tulatif manuel 📥		Avancement		
Date : Mar 23/04/13			13	Récapitulatif du projet		apitulatif			Progression manuelle		
				Tâche inactive		ut unique					
				Jalon inactif		uniqueme					
						Page 1					

۱°	0	Mode Tâche	WBS	Nom de la tâche	Durée	Travail	Début	Fin	Noms ressources	Prédéce	Mar 23/0 ²
23	-	-	1.1.4.2.1	Controleur	1 hr	1 hr	Ven 10/05/13	Ven 10/05/13	Arthur Bosquette	21	
24		-5	1.1.4.2.2	Twig	1 hr	1 hr	Ven 10/05/13	Ven 10/05/13	Arthur Bosquette	23	
25		-5	1.1.4.3	Vue Administration	0,29 jour	2 hr	Ven 10/05/13	Ven 10/05/13			
26		-5	1.1.4.3.1	Controler	1 hr	1 hr	Ven 10/05/13	Ven 10/05/13	Arthur Bosquette	24	
27		-5	1.1.4.3.2	Twig	1 hr	1 hr	Ven 10/05/13	Ven 10/05/13	Arthur Bosquette	26	
28		*	2	Collaboratif	12 jours	19 hr	Jeu 25/04/13	Jeu 09/05/13			
29		-5	2.1	Fusion des serveurs NodeJS	2 hr	4 hr	Lun 29/04/13	Lun 29/04/13	Victor Carmouze;Mickael Ma		
30		-5	2.2	Dessin	1 jour	7 hr	Lun 06/05/13	Lun 06/05/13			
31		-5	2.2.1	Gestion des calques	4 hr	4 hr	Lun 06/05/13	Lun 06/05/13	Victor Carmouze	29	
32		-5	2.2.2	Interface Utilisateur	3 hr	3 hr	Lun 06/05/13	Lun 06/05/13	Victor Carmouze	31	
33		-5	2.3	Texte	1,14 jour	s8 hr	Lun 06/05/13	Mar 07/05/13			
34		-5	2.3.1	Intégration à la base de donnée	3 hr	3 hr	Lun 06/05/13	Lun 06/05/13	Mickael Martinez	31	
35		-5	2.3.2	Cahier de tests finaux	2 hr	2 hr	Mar 07/05/13	Mar 07/05/13	Mickael Martinez	34	
36		-5	2.3.3	Chat	3 hr	3 hr	Mar 07/05/13	Mar 07/05/13	Mickael Martinez	35	
37		*	3	Video	4 jours	18 hr	Mer 24/04/13	Sam 27/04/13			
38		-5	3.1	Tournage	0,64 jour	9 hr	Ven 26/04/13	Ven 26/04/13			
39		-5	3.1.1	Tournage	4,5 hr	9 hr	Ven 26/04/13	Ven 26/04/13	Victor Carmouze;Mickael Ma		
40		-5	3.2	Montage	0,64 jour	9 hr	Sam 27/04/13	Sam 27/04/13			
41		-5	3.2.1	Montage	4,5 hr	9 hr	Sam 27/04/13	Sam 27/04/13	Mickael Martinez; Victor Carr		









