ľ°	0	Mode Tâche	WBS	Nom de la tâche	Durée	Travail	Début	Fin	Noms ressources	Prédéce	C
1	•	A	1	Symfony	16 jou	ırs 18 hr	Mer 15/05/13	Mer 05/06/13			
2			1.1	Design Amélioration globale		ours 8 hr		Mar 21/05/13			
3	 	-5	1.1.1			2 hr					
4		-5	1.1.2	Pages	3,29 j	ours 6 hr	Jeu 16/05/13	Mar 21/05/13	·		
5		-5	1.1.2.1	Candidature	2 hr	2 hr	Jeu 16/05/13	Jeu 16/05/13	Arthur Bosquette	3	
6	-	-5	1.1.2.2	Edition de BD	1 hr	1 hr	Ven 17/05/13	Ven 17/05/13			
7		-5	1.1.2.3	Contribuer	1 hr	1 hr	Lun 20/05/13	Lun 20/05/13	Arthur Bosquette	5	
8		-5	1.1.2.4	Accueil	2 hr	2 hr	Mar 21/05/13	Mar 21/05/13	Arthur Bosquette	7	
9		-5	1.2	Gestion des planches	3,86 j	ours 10 hr	Mer 22/05/13	Lun 27/05/13			
10		4	1.2.1	Entité Image	2 hr	2 hr	Mer 22/05/13	Mer 22/05/13	Arthur Bosquette	8	
11	-	-5	1.2.2	Page Planche	2 hr	2 hr	Jeu 23/05/13	Jeu 23/05/13	Arthur Bosquette	10	
12		-5	1.2.3	Positionner Images sur une	planche 6 hr	6 hr	Lun 27/05/13	Lun 27/05/13	Arthur Bosquette	11	
13		*	2	Collaboratif	16 jou	ırs 36 hr	Mer 15/05/13	Mer 05/06/13			
14		-5	2.1	Dessin	7,14 j	ours 18 hr	Jeu 16/05/13	Lun 27/05/13			
15		-5	2.1.1	Calques	6 hr	6 hr	Jeu 16/05/13	Jeu 16/05/13	Victor Carmouze		
16		-5	2.1.2	Interface Utilisateur	1,43 j	ours 6 hr	Lun 20/05/13	Mar 21/05/13			
17		-5	2.1.2.1	Boutons	3 hr	3 hr	Lun 20/05/13	Lun 20/05/13	Victor Carmouze	15	
18		-5	2.1.2.2	Vue des calques	3 hr	3 hr	Mar 21/05/13	Mar 21/05/13	Victor Carmouze	17	
19	===	-5	2.1.3	Intégration d'un chat	3 hr	3 hr	Mer 22/05/13	Mer 22/05/13	Victor Carmouze	18	
20		-5	2.1.4	Ajout de formes		ours 3 hr	Jeu 23/05/13	Lun 27/05/13			
21		-5	2.1.4.1	Carré	1 hr	1 hr	Jeu 23/05/13	Jeu 23/05/13	Victor Carmouze	19	
22		-5	2.1.4.2	Triangle	1 hr	1 hr	Ven 24/05/13	Ven 24/05/13	Victor Carmouze	21	
				Tâche		Récapitulatif	inactif		Tâches externes		
				Fractionnement		Tâche manue	elle		Jalons externes	\Diamond	
				Jalon		Durée unique	ement		Échéance	•	
_	Projet : MicroPlanning			Récapitulative	Report réca			itulatif manuel ————————————————————————————————————			_
Date : Mar 14/05/13			13	Récapitulatif du projet		Récapitulatif	manuel		Progression manuelle		-
				Tâche inactive		Début unique			J		
				Jalon inactif		Fin uniqueme					
						Page 1					
						raye 1					

٧°		Mode	WBS	Nom de la tâche	Durée	Travail	Début	Fin	Noms ressources	Prédéce	
	0	Tâche	و								0
23		-	2.1.4.3	Rond	1 hr	1 hr	Lun 27/05/13	Lun 27/05/13	Victor Carmouze	22	
24		-5	2.2	Texte	9,43 jours 18 hr		Mer 15/05/13	Mar 28/05/13			
25			2.2.1	Multi Instance Editeur	3,57 jou	rs 6 hr	Mer 15/05/13	Lun 20/05/13			
26		-5	2.2.1.1	Choix solution	1 hr	1 hr	Mer 15/05/13	Mer 15/05/13	Mickael Martinez		
27		-	2.2.1.2	Formation	1 hr	1 hr	Mer 15/05/13	Mer 15/05/13	Mickael Martinez	26	
28		-5	2.2.1.3	Implémentation	4 hr	4 hr	Lun 20/05/13	Lun 20/05/13	Mickael Martinez	27	
29		-	2.2.2	Multi Instance Navigateur	2,57 jou	2,57 jours 6 hr		Jeu 23/05/13			
30			2.2.2.1	Choix solution	1 hr	1 hr	Mar 21/05/13	Mar 21/05/13	Mickael Martinez	28	
31		-5	2.2.2.2	Formation	1 hr	1 hr	Mar 21/05/13	Mar 21/05/13	Mickael Martinez	30	
32	-	-	2.2.2.3	Adaption Code	4 hr	4 hr	Jeu 23/05/13	Jeu 23/05/13	Mickael Martinez	31	
33		-	2.2.3	Aide à l'écriture	1,43 jours 6 hr		Lun 27/05/13	Mar 28/05/13			
34		-	2.2.3.1	Formation	2 hr	2 hr	Lun 27/05/13	Lun 27/05/13	Mickael Martinez	32	
35		-5	2.2.3.2	Choix de la forme	1 hr	1 hr	Lun 27/05/13	Lun 27/05/13	Mickael Martinez	34	
36		-5	2.2.3.3	Implémentation	3 hr	3 hr	Mar 28/05/13	Mar 28/05/13	Mickael Martinez	35	









